

## ГРАФИК

със срокове за изпълнение на задачите, предмет на обществената поръчка

| №          | Етапи   | Начало        | Край           | Месеци                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|---|---------------|----------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |   |               |                | 1                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <b>I.</b>  | <b>Разработване на базов модел на СУБЗР (ОП 1)</b>  | <b>Мес. 1</b> | <b>Мес. 4</b>  | [Горна част на графика]  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1.1.       | Разработване на структура и съдържание на документацията на СУБЗР   |               |                | [Горна част на графика]  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1.2.       | Разработване на базов модел на СУБЗР и ръководство за внедряване  |               |                | [Горна част на графика]  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>II.</b> | <b>Разработване на браншови модели, обучение и внедряване на СУБЗР (ОП 2-14)</b>  | <b>Мес. 1</b> | <b>Мес. 12</b> | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.1.       | Получаване от Възложителя на списък на предприятията, в които ще се внедрява СУБЗР, с адреси и лица за контакти         |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.2.       | Разработване на браншови модели на СУБЗР  |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.3.       | Подготовка за прилагане на браншовите модели и изработване на информационни табели                                      |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.4.       | Разработване на документите на СУБЗР по предприятия   |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.5.       | Разработване на учебни материали  |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.6.       | Разработване и съгласуване с Възложителя на график за обученията  |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.7.       | Провеждане на семинари  |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.8.       | Внедряване  |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.9.       | Функциониране и одитиране   |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.10.      | Изготвяне на документацията за отчитане изпълнението на обособената позиция и отчитане на изпълнението пред Възложителя |               |                | [Средна част на графика] |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Забележка: Сроковете по т. 2.2. и от т. 2.4. до т. 2.9. започват да текат от деня, в който Възложителят уведоми Изпълнителя, че е в състояние да му предостави базовия модел.

▲ - Отчитане (Възложителят осъществява изборен контрол)

▼ - Отчитане и приемане