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Приложение №3
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Крайният срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 31.10.2018 г. В този срок Изпълнителят следва да е приключил всички дейности, предмет на поръчката и да е отчел изпълнението им пред Възложителя.
2. За всяка от дейностите, описани в точки от 1 до 7, Изпълнителят следва да предвиди време за изпълнение. По своя преценка той може аргументирано да включва допълнителни поддейности  към всяка дейност, за което също следва да предвиди необходимото време.
3. Хронологично дейностите може да не следват последователността, в която са описани в настоящата техническа спецификация и могат да се изпълняват паралелно.
4. Графикът, разработен от Изпълнителя, трябва да отчита следните изисквания на Възложителя:
4.1. Тестване на въпросниците в пет ДИТ
· Тестването следва да стартира след приключване на дейност 1 и дейност 2 от настоящата техническа спецификация.
· Времето за изпълнение на тази дейност да не е по-малко от 2 месеца, като се предвидят не по-малко от 14 календарни дни за проверка на място в обектите на контрол и обработка на информацията, получена в резултат на тестването.
4.2. Обучение на служителите на ИА ГИТ
· Обучението по дейност 4 следва да стартира след приключени дейности по т.1, т.2, т.3 и т.7.
· Обучението да се провежда паралелно на не повече от 2 (две) групи.
· За изпълнението на дейност 4 да се предвиди продължителност не по-малко от 3 месеца.
4.3. Дейност 6 по представяне на разработената методика и материали да се изпълни след приключване на дейности по т.1, т.2, т.3 и т.5, от настоящата техническа спецификация.
4.4. Дейност 5 да стартира след приключване на дейност 1, с изключение разработването на модел на информационна кампания „от врата до врата“, който трябва да бъде завършен не по-късно от два месеца, считано от датата на подписване на договора.
5. Дейност 5 да приключи не по-късно от 31.10.2017 година, за която се отнасят календарите и тефтерите и преди провеждане на конференцията със социалните партньори.
6. Дейност 7 следва да приключи не по-късно от 5 (пет) месеца, считано от датата на възлагане на поръчката (подписване на договора), като 3 (три) месеца бъдат отделени за внедряване.

[bookmark: _GoBack]Графикът за изпълнение на дейността се представя от Изпълнителя в следната примерна таблична форма, с плътно запълване на съответния месец (-и), като левия край е начало, съответно десния край маркира края.
Заглавие на таблицата: График за изпълнение на дейностите по „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“ от проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“.
	Дейност
	2017 година
	2018 година

	
	Месеци
	Месеци

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дейност 1
Поддейност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дейност 2
Поддейност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дейност 3
Поддейност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дейност 4
Поддейност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дейност 5
Поддейност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дейност 6
Поддейност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дейност 7
Поддейност
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





2006	16
Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
image1.png
* X %
* *
* *

* *
* 5 x

EBPOIMEVCKM CbHO3
EBPOMEVCKM

COUWANEH ©OHA




image2.png




image3.png
-

-
PA3BUTYE HA

YOBELLUKUTE PECYPCU




